



Lemon  
interactive

**Etat avancement Projet**  
**IFPASS**

<b>Table des matières</b>	<b>2</b>
<b>Généralités</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Allotissement</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Formation</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Planning des développements</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Documents disponibles</b>	<b>5</b>
<b>2 Etat d'avancement</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Etat d'avancement du lot 1</b>	<b>6</b>
2.1.1 Lot 1.1 :	6
2.1.1 Lot 1.2 :	6
<b>2.2 Etat d'avancement du lot 2</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Etat d'avancement du lot 3</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Etat d'avancement des lots 4, 5 et 6</b>	<b>6</b>
<b>2.5 Les points à clarifier</b>	<b>7</b>
<b>2.6 Hébergement</b>	<b>7</b>

## Généralités

Ce document de suivi permet à l'ensemble des acteurs du projet de bien quantifier le travail restant à réaliser pour maintenir une mise en ligne rentrée 2017.

Les éléments en **vert sont à réaliser par Lemon**.

Les éléments en **violet sont à réaliser par IFPASS**.

Merci à tous de votre bienveillance pour que ce projet soit mené dans les meilleures conditions.

### 1.1 Allotissement

---

Le projet est décomposé en 5 lots dont voici le détail :

- **Lot 1 :**
  - Lot 1.1 : Accueil, Home Page, Résultat de recherche
    - o **Validation par IFPASS le : 28 mars 2017**
  - Lot 1.2 : Fiche formation, Fiche métier, Fiche pratique, Solution RH
    - o **Validation par IFPASS le : 20/06/2017**
      - Version validée envoyée en développement le : 20/06/2017
    - o **Avenant « Session garantie » validé par IFPASS le : 12/06/2017**
      - Validation sous réserve de l'annulation de la partie « Sondage » d'une valeur de 1378,13€ de l'Avenant « Wishlist/Sondage » du 16/02/2017
    - o **Avenant « Page Catégorie » validé par IFPASS le : TODO**
      - **Envoyé à IFPASS pour validation le 06/07/2017**
    - o **Validation par IFPASS le : le 13/07/2017 suite aux modifs des specs 1.2 pour prise en compte des avenants envoyés le 07/07/2017** 
- **Lot 2 :** Contact, Actualités (**même chose que Agenda**), Centres de formation, Centres régionaux, Fiche intra, Page de contenu, Références clients/partenaires, Formulaire de contact 
  - o **Envoyé pour validation à IFPASS : le 07/07/2017**
  - o **Validation par IFPASS le : le 11/07/2017**
- **Lot 3 :** Compte utilisateur (création/authentification/consultation), **Intra innovant**, Demande téléchargement catalogue, Demande de rappel Panier, Mon compte, Header fixe. 
  - o **Envoyé pour validation à IFPASS : le 11/07/2017**
  - o **Validation par IFPASS le : le 13/07/2017**

- **Lot 4** : Worflow Pré-inscription formation, **Gestion des codes promos** 
  - o **Envoyé pour validation à IFPASS : estimé le 12/07/2017**
  - o **Validation par IFPASS le : 27/07/2017**
  
- **Lot 5** : page 404, Newsletter, SEO avancé, reprise de l'existant
  - o **Envoyé pour validation à IFPASS : estimé le 12/07/2017** (sauf SEO Avancé et reprise de l'existant)
  - o **Validation par IFPASS le : 27/07/2017**
  
- **Lot 6** : Responsive (à planifier sur la technique, une fois l'ensemble des autres lots validés)
  - o **Validation par IFPASS le : 27/07/2017**

## 1.2 Formation

---

- Livraison à IFPASS des livrets de formation du lot 1.1 et 1.2
- Rédaction du livret de formation du lot 2 à faire pour semaine 38
- La date de formation reste à définir ultérieurement.

## 1.3 Planning des développements

---

### Lot 1.1 et Lot 1.2 :

#### Lot 2 :

- Développement : livraison prévu pour Lemon le 8 sept.
- Recette Lemon : du 11 au 15 sept.
- Livraison IFPASS : à partir du 18 sept.

#### Lot 3 :

- Développement : du 09 au 26 sept.
- Recette Lemon : du 26 sept au 04 oct. + correction
- Livraison à IFPASS : le 04 oct
- Recette d'IFPASS : le 05 au 13 oct.

#### Lot 4 :

- Développement : du 26 sept au 13 oct.

- Recette Lemon : du 16 au 24 oct. + correction
- Livraison à IFPASS : le 24 oct
- Recette d'IFPASS : le 25 au 31 oct.

#### **1.4 Documents disponibles**

---

Les fichiers de recette & avancement sont dispo ici :

- fichier de remontée de bugs (à jour) :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PB0pLNrfYqn4-cNVaRSf6PZhr0Tqy-rtsdf9Ciw-2ms/edit?usp=sharing>

- fichier d'avancement de recette (pas à jour) :

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Svo6Ic3LA3VnyhD5-K\\_Ys8vbNwEOIVoYJBxgQ5h6Tbk/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Svo6Ic3LA3VnyhD5-K_Ys8vbNwEOIVoYJBxgQ5h6Tbk/edit?usp=sharing)

## 2 Etat d'avancement

### 2.1 Etat d'avancement du lot 1

---

---

#### 2.1.1 Lot 1.1 :

- Remontée des derniers retours de la recette d'IFPASS pour correction par l'équipe technique.
- Traitement en cours des retours par Lemon
- En attente d'une date pour effectuer une dernière recette

#### 2.1.1 Lot 1.2 :

- Recette terminée côté IFPASS
- Traitement en cours des retours par Lemon
- En attente d'une date pour effectuer une dernière recette

### 2.2 Etat d'avancement du lot 2

---

---

- Livraison ok sur l'environnement de preprod
- Recette à faire côté Lemon jusqu'au 15 sept.
- Une livraison à IFPASS est prévu à partir du 18 sept. En fonction des retours de la recette Lemon, possibilité de décalage pour permettre un traitement des correctifs & avoir une livraison à IFPASS plus complète => visibilité fournie à partir du 18/09
- En attente d'un retour d'IFPASS sur des points à affiner au niveau des développements

### 2.3 Etat d'avancement du lot 3

---

---

- En cours de développement

### 2.4 Etat d'avancement des lots 4, 5 et 6

---

---

- Echange avec IFPASS sur des questions pour affiner les développements
- Réception des fichiers d'import pour les taxonomies => à valider côté Lemon
- En attente d'un 1<sup>er</sup> fichier avec qq formations pour vérifier la bonne saisie des informations

## 2.5 Les points à clarifier



- Changement de wording sur « dispositifs » & « Modalités »
- Les champs durée en BO pour les fiches formation :
  - o Un champ « durée de la formation (en mois) ».
  - o Un champ « durée de la formation (en jours) ».
  - o Un champ « durée de la formation (en heures) ».
- Une taxonomie « Métier » a été créée, qui est nécessaire pour le moteur de recherche, et implique forcément une fiche métier. A voir comment gérer s'il n'y a pas de fiche métier car pas prévu à ce jour.

## 2.6 Hébergement

---

Proposition d'hébergement envoyé à IFPASS le 30 mai 2017.